



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

1. Identificação

Nome do Projeto: Migração dos dados SAJ/CGJ para o sei!
Patrocinador: Soraya Nunes Lins – Corregedora/Geral da Justiça

Gerente do Projeto: Gilson Luís Nório

Número do RAP: 001

Período: De 03/02/2020 até 05/02/2019

ATIVIDADES REALIZADAS		
Atividade	Prazo	Situação
Levantar quais as informações necessárias do sei! para o desenvolvimento do software	16/09/2019	Realizada
Conferir as listas de relatórios para completar o DE/PARA	18/09/2019	Realizada
Construir o programa extração dos dados dos processos e dos documentos	25/09/2019	Realizada
Reunião para validação dos processos com a Diretoria de Tecnologia da Informação	27/09/2019	Realizada
Reunião CGJ/DTI e DDI – Suporte	26/11/2019	Realizada
Reunião CGJ e DDI – Suporte	13/12/2019	Realizada
Reunião DTI/DDI e CGJ	16/01/2020	Realizada
1ª Fase de Migração dos processos ativos e parcela de arquivados	12/01/2019	Realizada
Conferência dos dados migrados e ajustes	13/01/2020	Realizada
2ª Fase de migração dos processos arquivados	02/02/2020	Realizada
Conferencia dos dados migrados e ajustes	03/02/2020	Realizada

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO		
Atividade	Causas	Ações corretivas

PRÓXIMAS ATIVIDADES		
Atividade	Prazo	Situação
Construir o programa para migrar os dados para o sei!	Definida data	04/10/2019
Testar o programa e conferir os erros	Definida data	07/10/2019
Agendar a migração para o final de semana	Definida data	08/10/2019
1ª Fase de migração dos dados (processos ativos e lote teste dos arquivados)	Definida data	Realizada em 12/01/2020
Conferencia dos dados migrados e ajustes	Definida data	Realizada em 13/01/2020
Realizar reunião para cronograma da migração dos processos arquivados	Definida data	Realizada em 16/01/2020
Cronograma homologado e autorizado pela Presidência	Definida data	Realizada em 23/01/2020
2ª Fase de migração dos processos arquivados	Definida data	Realizada em 31/01; 01 e 02/02/2020
Conferencia dos dados migrados e ajustes	Definida data	Realizada em 03/02/2020
3ª Fase de migração dos processos arquivados	Definida data	07, 08 e 09/02/2020
Conferencia dos dados migrados e ajustes	Definida data	10/02/2020
4ª Fase de migração dos processos arquivados	Definida data	13, 14 e 15/02/2020
Conferencia dos dados migrados e ajustes	Definida data	16/02/2020
5ª Fase de migração dos processos arquivados	Definida data	20, 21 e 22/02/2020
Conferencia dos dados migrados e ajustes	Definida data	23/02/2020



PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA
Corregedoria-Geral da Justiça
Núcleo 2 – Estudo, Planejamento e Projetos
Projeto: Migração dos dados SAJ-CGJ para o sei!

6ª Fase de migração dos processos arquivados	<i>Definida data</i>	27, 28 e 29/02/2020
Conferencia dos dados migrados e ajustes	<i>Definida data</i>	30/02/2020

OUTRAS DELIBERAÇÕES

--

PARTICIPANTES

Nome	Setor
Soraya Nunes Lins	Corregedora/Geral da Justiça
Silvio José Franco	Juiz/Corregedor do Núcleo II
Anselmo Maciel Nunes	Assessor Técnico
Gilson Luís Nório	Assessor Técnico

GERENTE DO PROJETO

Gilson Luís Nório