



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Nome do Projeto : *Mapeamento dos Processos Internos de Trabalho*

Gerente do Projeto: Ramon de Quadros Costa

Número do RAP: 002

Período  
de:20/04/2017

Até: 21/06/2017

### ATIVIDADES REALIZADAS

Atividade	Prazo	Situação
Encaminhamento das informações iniciais (e-mail com ata de reunião de alinhamento e Termo de Abertura de Projeto) para a Secretaria da Corregedoria	20/04/2017	Realizada
Avaliação da documentação sobre os processos de trabalho da Divisão Judiciária mapeados pela UDESC pelo referido setor, com a construção de proposta englobando a validação, alteração ou ampliação dos processos de trabalho	03/05/2017	Realizada
Compilação das informações e desenho dos fluxos no Bizagi (Ramon)	20/06/2017	Realizada
Reunião para validação dos processos de trabalho da Divisão Judiciária	26/06/2017	Pendente
Avaliação da documentação sobre os processos de trabalho da Divisão Administrativa mapeados pela UDESC pelo referido setor, com a construção de proposta englobando a validação, alteração ou ampliação dos processos de trabalho	Aguardando definição	Pendente
Compilação das informações e desenho dos fluxos no Bizagi (Ramon)	Aguardando definição	Pendente

### ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO

Atividade	Causas	Ações corretivas
-Reunião de validação	Reunião de validação prejudicada, em razão do volume de trabalho encaminhado para mapeamento e em face das demais situações urgentes ocorridas no período.	

### PRÓXIMAS ATIVIDADES

Atividade	Prazo	Situação



## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO


### OUTRAS DELIBERAÇÕES

--

### PARTICIPANTES

Nome	Setor
Ricardo Orofino da Luz Fontes	Corregedor-Geral da Justiça
Maria Paula Kern	Juíza Corregedora do Núcleo 2
Ramon de Quadros Costa	Assessor Correicional
Anderson Bächtold	Secretário da Corregedoria
Gustavo Machado Rafaeli da Cruz	Assessor Técnico

GERENTE DO PROJETO

RAMON DE QUADROS COSTA