ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIARIO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

1. Identificacao
Processo n. 0012537-52.2024.8.24.0710
Nome do Projeto: Revisao do Cédigo de Normas do Foro Judicial

Product Owner: Luiz Anténio Zanini Forneroli (Corregedor-Geral
da Justica)

Scrum Master: Rafael Steffen da Luz Fontes (Juiz-Corregedor)
Unidade(s): Nucleo Il da CG])
Data de Abertura: 06/06/2024

2. Visao

Com o advento da revisao do Cédigo de Normas relativo ao Foro
Extrajudicial, nos termos do Provimento n. 38, de 30 de novembro de 2023,
expedido nos autos n.0032715-90.2022.8.24.0710, no ambito da
Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial, a qual tem como atribuicao
sistematizar as orientacdes de carater geral e abstrato que regulamentam os
servicos notarias e registrais do Estado de Santa Catarina, aliada as
atualizacdes realizadas no atual Cédigo de Normas, relativas ao Foro Judicial,
seja em decorréncia do Projeto Simplifica, substituicdo de sistemas,
procedimentos ou inovacdes legislativas, se torna imprescindivel a
atualizacao do Cédigo de Normas do Foro Judicial, a fim de melhor auxiliar as
unidades judiciais nas rotinas forenses.

3. Equipe

Nome Setor

- Rafael Steffen da Luz Fontes - Gerente do

Projeto Nucleo Il

- Gilson Luis Nércio - Coordenador do Projeto |Nucleo Il

- Ana Carolina Treis - Membro da equipe Nucleo I

- Diego Blanco Roda - Membro da equipe Nucleo Il

- Rodrigo Benedet Naspolini - Membro da

. Nucleo |
equipe



https://busca.tjsc.jus.br/buscatextual/integra.do?cdSistema=41&cdDocumento=183653&cdCategoria=103&q=&frase=&excluir=&qualquer=&prox1=&prox2=&proxc=

- Perla Maria Fusinatto Schappo - Membro da

equipe Nucleo I
- Da.yanne Marlies Fischer - Membro da NGcleo V
equipe

- Melissa Cavalca Andrade - Membro da NGcleo V

equipe

- Bruno Duart Ramos - Membro da equipe Secretaria

- Leonardo de Souza Nogueira - Membro da

equipe

Divisao Administrativa

- Soraia Acordi - Membro da equipe

Divisao Judiciaria

- Natdlia Pizzetti Cardoso - Membro da
equipe

CEJA

4. Backlog

Tarefas/Cronograma

Responsavel(eis)

Data de
entrega

- Andlise dos cenérios (fisico e virtual)

- Opcao por forma e conteldo

- Divisao primaria de atribuicoes

- Identificacdo de areas afins

- Definicao da forma de atuacao

- Organizacao da atualizacao por
tema e tépico

- Estudo de temporalidade e de
eficacia

- Andlise de reedicao de noma

- Consolidacao de orientacdes

- Quantificacao e qualificacao de
material

- Edicao prévia de conteudo

- Apresentacao da perspectiva de
elaboracao

- Demarcacao de fases e de
cronograma

- Conciliagcao de variaveis funcionais

- Publicidade interna

Periodicidade de sprints: quinzenal




Data de entrega: 29/11/2024

eil _. |Documento assinado eletronicamente por Rafael Steffen da Luz Fontes, Juiz-
.ﬂmm.'.-. lily Corregedor, em 06/06/2024, as 18:09, conforme art. 19, I, "b", da Lei
11.419/2006.
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eil _ Documento assinado eletronicamente por Luiz Antonio Zanini Fornerolli,
;ﬂ.mm.'.-. lily Corregedor-Geral da Justica, em 07/06/2024, as 14:37, conforme art. 19, Ill, "b",
da Lei 11.419/2006.
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